
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

41105\2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20

1. REVITALIZAÇÃO DO LAGO CENTRAL DA CIDADE 330.471,32 % Período: 1,99% 52,85% 7,14% 31,09% 6,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.577,56 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Circulação perimetral/ Pista de Cooper/ Sinalização Orientativa 170.224,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA (CONFORME PROJETO) 4.443,68 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Guias e Sarjeta  23.611,90 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Iluminação Pista Cooper e Deck (Proa Barco)  64.089,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Ampliação da calçada  38.656,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Pergolado - Serviços complementares (exceto Guia) 22.867,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,99% 52,85% 7,14% 31,09% 6,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 6.337,58 168.295,63 22.750,43 98.997,27 22.033,28 - - - - - 

Período: Contrapartida: 239,98 6.372,71 861,47 3.748,65 834,32 - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.577,56 174.668,34 23.611,90 102.745,92 22.867,60 - - - - - 

%: 1,99% 54,84% 61,99% 93,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 6.337,58 174.633,21 197.383,64 296.380,91 318.414,19 318.414,19 318.414,19 318.414,19 318.414,19 318.414,19 

Acumulado: Contrapartida: 239,98 6.612,69 7.474,16 11.222,81 12.057,13 12.057,13 12.057,13 12.057,13 12.057,13 12.057,13 

Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 6.577,56 181.245,90 204.857,80 307.603,72 330.471,32 330.471,32 330.471,32 330.471,32 330.471,32 330.471,32 

Local Responsável Técnico

Nome: EDSON LISBOA SANTOS

CREA/CAU: A 68556-9

Data ART/RRT: 7234961

870271\2018

Total:    R$ 330.471,32

Item Descrição

quinta-feira, 12 de setembro de 2019

Lago Central

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho Revitalização da Orla do Lago

Pinhalzinho - SP
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1. REVITALIZAÇÃO DO LAGO CENTRAL DA CIDADE 330.471,32 % Período:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.577,56 % Período:

1.2. Circulação perimetral/ Pista de Cooper/ Sinalização Orientativa 170.224,66 % Período:

1.3. DRENO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA (CONFORME PROJETO) 4.443,68 % Período:

1.4. Guias e Sarjeta  23.611,90 % Período:

1.5. Iluminação Pista Cooper e Deck (Proa Barco)  64.089,79 % Período:

1.6. Ampliação da calçada  38.656,13 % Período:

1.7. Pergolado - Serviços complementares (exceto Guia) 22.867,60 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

870271\2018

Total:    R$ 330.471,32

Item Descrição

quinta-feira, 12 de setembro de 2019

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho

Pinhalzinho - SP

11 12

06/20 07/20

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

318.414,19 318.414,19 

12.057,13 12.057,13 

- - 

330.471,32 330.471,32 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Lago Central
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