

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - TP 02/2018

Casa Civil
 Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO
Pinhalzinho - SP

OBRA:
Execução de recape asfáltico - TP 02/2018

PRAZO PROPOSTO
 INICIO: Até 30 dias da data da assinatura do contrato

DATA BASE:
 dezembro-17

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo

FINAL: Até 30 dias a partir da data do recebimento da Ordem de Serviços

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
				PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapamento asfáltico	m2	9.874,67						9.874,67
		R\$	305.162,61						305.162,61
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00						250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			55.162,61						55.162,61
TOTAL			305.162,61						305.162,61

ASSINATURA: _____

Responsável Técnico: José Francisco Mangolim
 CREA: 1269220