

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Casa Civil

Unidade de Relacionamento com Municípios

MUNICÍPIO

Pinhalzinho - SP

OBRA:

TP 02-2019-Execução de capa de asfalto sobre

PRAZO

30 DIAS

DATA BASE:

dezembro-17

Fonte: Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 30 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE PAGAMENTO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 0 dias após a aprovação da prest.contas da	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest.contas da	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	Recapeamento asfáltico	m2	5.564,18						5.564,18
		R\$	151.606,22						151.606,22
2									
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00						100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			51.606,22						51.606,22
TOTAL			151.606,22						151.606,22

ASSINATURA: _____

Responsável Técnico: José Francisco Mangolim

CREA: 1269220